

西九文化區管理局董事局

西九文化區管理局

2018年9月17日（星期一）下午2時30分

**在香港數碼港道100號數碼港3座C區6樓608至613室會議廳舉行的
董事局第七十五次會議的會議記錄**

（公開會議部分）

出席者：

唐英年先生，大紫荊勳賢，GBS, JP （主席）

夏佳理先生，大紫荊勳賢，GBS, JP （副主席）

陳智思議員，GBS, JP

鄭志剛博士，JP

(經電話會議)

馮英偉先生

馮婉眉女士，BBS, JP

羅仲榮先生，大紫荊勳賢，GBS, JP

盧偉國議員，SBS, MH, JP

(經電話會議)

蔡永忠先生，BBS, JP

溫文儀先生，BBS, JP

謝凌潔貞女士，JP

民政事務局常任秘書長

劉怡翔先生，JP

財經事務及庫務局局長

廖振新先生，JP

發展局副局長

栢志高先生，GBS, JP

西九文化區管理局行政總裁

譚安美女士

西九文化區管理局總法律顧問（秘書）

列席者：

政府代表

李關小娟女士，JP

民政事務局工程策劃總監

應芬芳女士，JP

民政事務局工程策劃總監(候任)

鄭兆勛先生

民政事務局首席助理秘書長(西九文化區)

西九文化區管理局董事局

高倬煒先生

民政事務局助理秘書長(西九文化區)

西九文化區管理局 (「管理局」)

陳惠明博士

營運總裁

鄭配嫻女士

行政及人力資源行政總監

吳志華博士

香港故宮文化博物館暫任館長

華安雅女士

M+行政總監

謝建朋先生

財務行政總監

茹國烈先生

表演藝術行政總監

陳鳳英女士

資訊及通訊科技總監

賈景龍先生

市場推廣及訪客體驗總監

馬居廉先生

拓展總監

司徒澤民先生

項目監管總監

韋基信先生

商務總監

關翠明女士

傳訊及公共事務總經理

劉潔儀女士

秘書處主管

向玉璽先生, BBS

董事局主席行政助理

缺席者：

傅育寧博士

葉傲冬先生, JP

靳埭強博士, SBS

孔令成先生, GBS, JP

馬逢國議員, SBS, JP

譚允芝女士, SC, JP

公開會議部分 (網上直播)

行政總裁報告

主席表示此部分會議可供公眾於西九文化區(「西九」)網站透過網上直播收看。

2. 栢志高先生匯報西九在不同項目的進展 –

- (a) **M+博物館主要工程合約** – 管理局於2018年8月17日根據M+博物館主要工程合約，終止聘用新昌營造廠有限公司（「新昌營造」），原因是該公司瀕臨破產。金門建築有限公司（「金門建築」）於2018年9月7日獲委聘為項目管理承建商，以監督M+工程項目至完工。管理局現專注於興建M+博物館大樓，期望可在2019年年底前竣工，並於2020年啟用。
- (b) **颱風山竹** – 經過颱風山竹日前吹襲後，管理局現正評估其對西九設施的影響。惟至今造成的破壞似乎有限。
- (c) **主要建築工程：**
 - (i) 戲曲中心大劇院的裝修工程接近竣工。劇院音響和照明系統以及懸掛系統現正進行測試，為2018年年底首次演出做好準備；
 - (ii) 藝術公園及自由空間工程亦接近竣工。然而，因停車場受M+主要工程合約影響，自由空間的法定檢查進度將稍微延遲。此外，花卉樹木生長良好，但由於颱風強勁吹襲，部分樹木需要重新栽種；
 - (iii) 演藝綜合劇場及相關綜合地庫方面，由於鋼管樁牆出現滲漏，挖掘工程需暫時停止。經與屋宇署商討後，已在工地實施補救措施；及
 - (iv) 香港故宮文化博物館的工程進展理想。
- (d) **與上海藝術單位簽訂合作協議** – 藉着滬港合作會議第四次會議於2018年8月24日在香港舉行，管理局與上海藝術單位簽訂合作協議，藉以展開展覽項目合作、人才培養交流、租借藏品優惠、舉辦大型文化藝術演出，以及推動戲曲藝術的傳承以完善兩地戲曲中心的經營及發展。
- (e) **與香港演藝學院（「演藝學院」）簽訂合作諒解備忘錄** – 為期五年的合作諒解備忘錄已於2018年9月3日簽訂，藉以在廣泛領域上開展合作項目，包括：表演、講座、工作坊、研討會、聯合製作、節慶、社區參與計劃及專業發展項目。此外，管理局和演藝學院亦會探討資源共享的方式，並提供機會予專家、專才以及有才華

的年輕藝術家參與合作計劃。

- (f) 「自由約」－新一季「自由約」的首回已於2018年9月8日及9日移師其永久場地在全新的藝術公園舉行。超過7 000人次參與。10月的「自由約」將於2018年10月14日舉行，期望帶來韓式音樂和傳統舞蹈。
- (g) 小劇場粵劇《霸王別姬》(新編)－管理局首個自行製作的原創戲曲作品於2018年9月9日在「2017年度北京演藝獎頒獎盛典」獲頒「北京2017年度最佳小劇場戲曲」獎項。
- (h) 郵票小型張－香港郵政將於2019年3月發行以戲曲中心作設計主題的郵票小型張。郵票小型張由余奉祖設計，並配以已故國學大師饒宗頤教授的親筆揮毫。

3. 主席表示，終止聘用新昌營造對管理局來說是一項非常困難的決定。然而，董事局有責任確保M+工程項目完成。這個項目對香港來說是非常重要的。他欣悉，新項目管理承建商金門建築在超強颱風山竹襲港時採取了良好的預防措施。

4. 主席亦表示，現屆董事局的任期將於2018年10月屆滿。他對所有成員在過去兩年所作出的貢獻及所提供的建議表示衷心的感謝。他希望各成員能繼續支持西九項目，並期待戲曲中心、自由空間、M+博物館、香港故宮文化博物館及演藝綜合劇場在未來數年落成啟用。

西九文化區管理局

2018年10月